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PROJECT CONTEXT AND HISTORY

TIMELINE / LINEA DE TIEMPO

Eagle pool replacement project timeline
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The Eagle pool 
closes after a 
successful 
season. The pool 
is operational and 
is properly 
winterized.

Pool Opening 
procedures begin, 
staff anticipate 
June 1 opening.

September 6th April 18th

Staff discover 
unusual water 
loss. Begin to 
diagnose issues, 
with Town of 
Eagle engineers.

May 18th

WJE Phase Two: Forensic investigation 
takes place to assess subsurface soils, 
as well as the pool concrete structure, 
gutters, plumbing, and observable leaks.

July 12th - August 5th

Staff engage services of Barker Rinker 
Seacat to analyze considerations and 
costs associated with replacing the Eagle 
pool in its current location or relocating to 
its prescribed location in Haymaker plan. 

November 2022 - February 2023

Mountain Rec Board and Town Council meeting to determine 
funding and discuss IGA negotiations. Staff begin working to 
secure a contractor to accelerate the project timeline.  

March - May

Staff receives 
proposal from 
WJE for 
geotechnical 
services.

June 21st

Staff begin to 
review qualifica-
tions and rates 
from pool design 
firms for support.

August 7th

Staff review pool 
design firm 
contract, to 
compare repair vs 
replace costs.

September 4th

TOE releases 
Owner’s Rep RFQ, 
submissions due 
June 16th.

June 6th

TOE releases 
Construction 
Manager RFQ, 
submissions due 
September 1.

August 14th

TOE releases 
Architectural 
Design RFQ, 
submissions due 
August 24.

August 4th

TOE and Mountain 
Rec interview 
Architectural 
Design finalists.

September 6th

TOE and Mountain 
Rec interview 
Construction 
Manager finalists.

September 15th

Kick off meeting 
with entire project 
team.

September 25th

TOE and Mountain 
Rec interview 
Owner’s Rep 
finalists.

July 11th & 12th

Owner’s Rep kick 
off meeting with 
TOE and Mountain 
Rec.

July 31st

Staff receive final 
geotechnical 
report, informed 
of need to address 
major subsurface 
soil challenges 
before pool 
repairs or 
replacement can 
take place.

September 23rd

Staff still awaiting cost estimates for 
repairs vs full pool replacement.

September 23rd - November 15th

Video scoping of 
drain line (to max 
length of 270 ft) 
shows no breaks 
in the pipe, but 
does show 
subsurface soil 
challenges.

August 11-12th

Gypsum Creek 
Pool opens in half 
the average time 
to open.

June 24th

WJE on-site for 
phase one.

June 29th

Press Release:
Pool opening day 
postponed

May 30th

Press Release:
Joint release with 
Town of Avon, 
promoting upcom-
ing lifeguard 
trainings.

May 20th Press Release:
Bartnik: Let’s talk 
about Pools at 
Mountain Rec

June 15th

Press Release:
Bartnik: Eagle 
Pool Likely to 
Remain Closed 
Next Summer

October 3rd

Press Release:
Mountain Rec & 
Town of Eagle to 
Fully Replace the 
Eagle Pool

May 17th

Press Release:
Town of Eagle & 
Mountain Rec 
select Eagle Pool 
Replacement 
Project Team 

October 5th

Press Release:
Pool officially 
closed for the 
2022 season

Gypsum Creek 
Pool opening 
procedures begin 
immediately, 
Gypsum Rec 
Center pool hours 
increased.

June 13th

WJE is contracted 
by Mountain 
Recreation.

KEY
Decision Point

Community Update

Event/Related Work

June 
10th

June 
22nd

July 
7th

September 
8th

Phase Two 
proposal from 
WJE for invasive 
investigation 
approved. 

Contract with pool 
design engineer, 
Water’s Edge 
Aquatic Design, 
approved.

November 
15th

Mountain Rec 
Board and Town 
Council meet and 
unanimously agree 
to pursue a full 
pool replacement, 
following a 
presentation of 
options from BRS.

February 
21st

Mountain Rec 
Board and Town 
Council 
unanimously agree 
to replace the pool 
in its current 
location, following 
a presentation of 
findings from BRS.

July
25th

Owner's Rep 
contract approved 
by Town of Eagle 
Town Council.

October
24th

Design and 
construction firm 
contracts 
anticipated to be 
finalized by Town 
of Eagle Town 
Council.
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Cronograma del Proyecto de Reemplazo de la Alberca Eagle
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Comienzan los 
procedimientos de 
apertura de la alberca,
el personal anticipa
la apertura el 1 de 
junio.

La alberca Eagle 
cierra después de 
una exitosa tempora-
da. La alberca está 
operativa y ha sido 
correctamente 
preparada para 
invierno.

Septiembre 6 Abril 18

El personal descubre 
una pérdida inusual 
de agua. Comienza a 
diagnosticar 
problemas con los 
ingenieros del 
Municipio de Eagle.

Mayo 18

Fase Dos de WJE: 
Se lleva a cabo una investigación forense para 
evaluar los suelos subsuperficiales, así como 
la estructura de concreto de la alberca, los 
canalones, la fontanería y las posibles 
filtraciones observables.

Julio 12 - Agosto 5

El personal contrata los servicios de Barker 
Rinker Seacat para analizar consideraciones y 
costos asociados con la sustitución de la 
alberca Eagle en su ubicación actual o su 
reubicación en la ubicación prescrita en el plan 
Haymaker.

Noviembre 2022 - Febrero 2023

La Junta de Mountain Rec y el Consejo Municipal se reúnen para 
determinar la financiación y discutir las negociaciones del Acuerdo de 
Gobierno Intergubernamental (IGA). El personal comienza a trabajar 
para asegurar un contratista y acelerar el cronograma del proyecto.

Marzo - Mayo

El personal recibe
propuesta de WJE 
para servicios geo-
técnicos.

Junio 21

El personal comienza a 
revisar las califica-
ciones y tarifas de las 
empresas de diseño de 
albercas para obtener 
apoyo.

Agosto 7

Revisión del personal 
para el contrato de 
diseño de la alberca, 
para comparar los 
costos de reparación 
versus reemplazo.

Septiembre 4

TOE publica la soli-
citud de Propuestas 
para Representante 
del Propietario, con 
presentaciones que 
deben realizarse 
antes del 16 de 
junio.

Junio 6

TOE publica la 
Solicitud de Propue-
stas para Gerente de 
Construcción, con 
presentaciones que 
deben realizarse 
antes del 1 de 
septiembre.

Agosto 14

TOE publica la 
Solicitud de Propue-
stas para Diseño 
Arquitectónico, con 
presentaciones que 
deben realizarse 
antes del 24 de 
agosto.

Agosto 4

TOE y Mountain Rec 
entrevistan a los 
finalistas para el 
Diseño Arquitectónico.

Septiembre 6

TOE y Mountain Rec 
entrevistan a los 
finalistas para el 
Gerente de Cons-
trucción.

Septiembre 15

Reunión de inicio 
con todo el equipo 
del proyecto.

Septiembre 25

TOE  y Mountain Rec 
entrevistan a los 
finalistas para el 
Representante del 
Propietario.

Julio 11 y 12

Reunión de inicio del 
Representante del 
Propietario con el 
Municipio de Eagle 
(TOE) y Mountain 
Rec.

Julio 31

El personal recibe el 
informe geotécnico 
final, informado de la 
necesidad de abordar 
importantes desafíos en 
el suelo subsuperficial 
antes de que puedan 
llevarse a cabo las 
reparaciones o el reem-
plazo de la alberca.

Septiembre 23

El personal todavía está a la espera de 
estimaciones de costos para las reparaciones 
versus el reemplazo completo de la alberca.

Septiembre 23 - Noviembre 15

La exploración de 
video de la línea de 
drenaje (hasta una 
longitud máxima de 
270 pies) no muestra 
roturas en la tubería, 
pero sí muestra 
desafíos en el suelo 
subsuperficial.

Agosto 11-12

La alberca de Gypsum 
Creek abre en la 
mitad del tiempo 
promedio para abrir.

Junio 24

WJE en el lugar para 
la fase uno.

Junio 29

Comunicado de 
prensa: Se pospone 
el día de apertura de 
la alberca.

May 30

Comunicado de 
prensa: Comunicado 
conjunto con el 
Municipio de Avon, 
promocionando 
próximos entre-
namientos de 
salvavidas.

Mayo 20 Comunicado de prensa: 
Bartnik: Hablemos
sobre albercas en
Mountain Rec

Junio 15

Comunicado de prensa:
Bartnik: Es probable 
que la alberca Eagle 
permanezca cerrada el 
próximo verano.

Octubre 3

Comunicado de prensa:
Mountain Rec y el Muni-
cipio de Eagle llevarán a 
cabo la sustitución 
completa de la Alberca 
Eagle.

Mayo 17

Comunicado de 
prensa: El Municipio 
de Eagle y Mountain 
Rec seleccionan al 
Equipo del Proyecto 
de Reemplazo de la 
Alberca Eagle.

Octubre 5

Comunicado de 
Prensa: La alberca 
se cierra oficial-
mente para la 
temporada 2022.

La apertura de la alberca 
de Gypsum Creek 
comienza de inmediato, 
y se han ampliado las 
horas de la alberca de 
Gypsum Rec Center.

Junio 13

WJE es contratado 
por Mountain 
Recreation.

CLAVE
-Punto de Decisión

-Actualización Comunitaria

-Evento/Trabajo Relacionado

Junio 10

Junio 22
Julio 7

Septiembre 
8

Propuesta de la Fase 
Dos de WJE para 
investigación 
invasiva aprobada.

Contrato con el 
ingeniero de diseño 
de albercas, Water's 
Edge Aquatic Design,
aprobado.

Noviembre 
15

La Junta de Moun-
tain Rec y el Consejo 
Municipal se reúnen 
y acuerdan por 
unanimidad seguir 
adelante con un 
reemplazo completo 
de la alberca, 
después de una 
presentación de 
opciones de BRS.

Febrero 
21

La Junta de Moun-
tain Rec y el Consejo 
Municipal acuerdan 
por unanimidad 
reemplazar la 
alberca en su 
ubicación actual, 
después de una 
presentación de 
hallazgos de BRS..

Julio 
25

Contrato del Repre-
sentante del Propi-
etario aprobado por el 
Consejo Municipal del 
Municipio de Eagle.

Octubre 
24

Se espera que los 
contratos con la firma 
de diseño y construc-
ción se finalicen por el 
Consejo Municipal del 
Municipio de Eagle.
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NORTH SCALE
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LANDSCAPE CONCEPT
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1 LEISURE POOL | ALBERCA 
RECREATIVA

4 LANE LAP POOL | ALBERCA DE 
ENTRENAMIENTO DE 4 CARRILES 

DRAINAGE AREA | ÁREA DE DRE-
NAJE

EXISTING LANDSCAPE| PAISAJE 
EXISTENTE

EX. PARKING LOT | ESTACIONA-
MIENTO EXISTENTE

1
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SLIDING GATE: 
    - SEPARATES POOL AND DRY SPACE.
    - CAN BE FULLY OPEN OR CLOSED.
PUERTA CORREDIZA:
   -SEPARA LA ALBERCA Y EL ESPACIO  SECO.
   - PUEDE ESTAR TOTALMENTE ABIERTA O          
     CERRADA.

RED DOTS:
MIN 60” POOL REGULATION 

CHAINLINK  FENCING

PUNTOS ROJOS: 
CERCADO DE MALLA METÁLICA 

REGULADO PARA PISCINA DE 
AL MENOS 60 PULGADAS

BLACK VINYL CHAINLINKED FENCING
CERCADO DE MALLA DE VINILO NEGRO

POOL FENCING INTEGRATED INTO LANDSCAPE
CERCADO DE ALBERCA INTEGRADO EN EL PAISAJE

YELLOW DASHES:
 - ORNAMENTAL BLACK FENCE WITH  
        SLIDING GATES FOR SEASONAL   
    ACCESS.

GUIONES AMARILLOS:
 - CERCO NEGRO ORNAMENTAL CON  
        PUERTAS CORREDIZAS PARA ACCESO  
             DE TEMPORADA. 

OPEN LAWN SPACE | ESPACIO DE 
CÉSPED ABIERTO

3

ICE RINK |  PISTA DE HIELO

BUILDING EXIT TO POOL | SALIDA 
DEL EDIFICIO HACIA LA ALBERCA

CONCEPTUAL PLAN/ PLANO CONCEPTUAL
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Mountain Recreation Eagle Pool
1700 Bull Pasture Rd, Eagle, CO 81631

CONCEPT PLAN at BATHHOUSE

11/15/23
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NEW POOL EQUIPMENT
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SCALE : 3/16" = 1'-0"

EXISTING ENTRY / ENTRADA EXISTENTE

RECEPTION / RECEPCIÓN

FUTURE OFFICE SPACE  / FUTURO ESPACIO DE OFICINA

REMODEL EXISITING OFFICE SPACE / REMODELAR EL 
ESPACIO DE OFICINA EXISTENTE

CIRCULATION / CIRCULACIÓN

LIFEGUARDS / SALVAVIDAS

FAMILY CHANGING / CAMBIO DE ROPA PARA FAMILIAS

LOCKER ROOMS / VESTIDORES

JANITOR SUPPORTS / APOYOS DE CONSERJERÍA

POOL STORAGE / CUARTO DE ALMACENAJE PARA 
ALBERCA
NEW POOL EQUIPMENT / NUEVO EQUIPO DE PISCINA

REPURPOSE EXISTING STORAGE / REUTILIZAR EL 
ALMACENAMIENTO EXISTENTE

POOL EQUIPMENT / EQUIPO DE ALBERCA

EXISTING ELECTRICAL ROOM / SALA ELÉCTRICA 
EXISTENTE

EXISTING ACID ROOM / SALA DE ÁCIDO EXISTENTE

NEW CHLORINE ROOM / NUEVA SALA DE CLORO

EXISTING HOCKEY LOCKER ROOMS / VESTUARIOS DE 
HOCKEY EXISTENTES

LEGEND / LEYENDA

SCALE : 3/16” = 1’-0”

Mountain Recreation Eagle Pool
1700 Bull Pasture Rd, Eagle, CO 81631

CONCEPT PLAN at BATHHOUSE

11/15/23

EXISTING ENTRY

RECEPTION / LOBBY 

FUTURE OFFICE SPACE  

REMODEL EXISTING 
OFFICE SPACE 

CIRCULATION

LIFEGUARDS / FIRST-AID

FAMILY CHANGING

LOCKER ROOMS

JANITOR / SUPPORTS

POOL STORAGE

NEW POOL EQUIPMENT

REPURPOSE EXISTING 
STORAGE 

POOL EQUIPMENT 

EXISTING ELECTRICAL 
ROOM

EXISTING ACID ROOM 

NEW CHLORINE ROOM

EXISTING HOCKEY 
LOCKER ROOMS

4

5

8

7

9

10

11

12

13

3

2

1

LEGEND         

6

5

6 8 8

7

7 7

7

14

15

16

13

4

13

15

9

10

11

12

14

16

1717

3

3

17

1

2

SCALE : 3/16" = 1'-0"



12/07/2023

SCALE

0’ xx’ xxx’ xxx’

NORTH

TOWN OF EAGLE POOL AND REC CENTER RENOVATION | PUBLIC OUTREACH EVENT

RENOVACIÓN DEL CENTRO RECREATIVO Y ALBERCA DE LA CIUDAD DE EAGLE | EVENTO DE DIVULGACIÓN PÚBLICA

6 Lane Pool / Alberca de 6 Carriles  Shade Structures / Estructuras de sombra

Lazy River / Rio Lento Play Structure / Acuático Water Slides / Toboganes de Agua 

POOL OPTIONS / OPCIONES DE PISCINA
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Aqua Climb / Escalada Acuática AquaZip’n / AquaZip’n Spray Feature / Chorros de agua

Volleyball / Voleibol Basketball / Baloncesto Wibit Inflatable / Wibit inflable de agua

POOL OPTIONS / OPCIONES DE PISCINA
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